





مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy
تصميم - إشراف - تخطيط عمراني - إدارة مشاريع

Works Inspection Request - WIR / طلب إستلام أعمال

MIR Serial Number:	طلب تسليم رش RC2	الرقم التسلسلي : 0000
Date	٢٠٢٥/٠٩/٢٠	التاريخ
Location	جدة	المنطقة
Project Title	مشروع تلال الغروب	إسم المشروع
Consultant	مكتب رمك للإستشارات الهندسية	الإستشاري
Contractor :	شركة طرق الرياض للمقاولات	المقاول

Part A: By the Contractor: / الجزء (أ) : يتم إستكماله من خلال المقاول

Attachments (tick as appropriate) / المرفقات

- ■ Sketch attached to show the location(s) / كروكي توضيحي للموقع
- ☐ Inspection Check list / قائمة الفحص
- ☐ Surveyor Field Sheet (if any) / سجل إستلام الأعمال المساحية
- ☐ Approved Shop Drawing / الرسومات التنفيذية المعتمدة
- ☐ Test Reports (if any) / تقارير إختبارات (إن وجدت)
- ☐ Ohters(state) / أخري

Discipline: التصنيف	☐ Civil إنشائي	☐ Architectural معماري	☐ Mechanical ميكانيكا	☐ Electrical كهرباء ☐	☐ Other (state) أخري

Description of Works to be inspected and / or tested: / وصف الأعمال المطلوب تسليمها

رش RC2
شارع 03
بلوك 03

Works Quantity:

We certify that these works has been executed in accordance with the Contract Specifications and Approved Drawings
نشهد بأن الأعمال المذكورة أعلاه نفذت حسب مواصفات العقد و حسب المخططات المعتمدة

Name: الاسم:	Signature التوقيع: [signature]	Designation المسمى الوظيفي:	Date: التاريخ : 20/09/2025

Part B: By the Consultant: / الجزء (ب): يتم إستكماله من خلال الإستشاري

Site Inspector's Comments: / ملاحظات القائم بالإستلام

Name: الإسم: فاضل محمد	Signature التوقيع: [signature]	Designation المسمى الوظيفي:	Date: التاريخ

Witnessed Site Test Results (if any): نتائج إختبارات الموقع (إن وجدت)

- ☑ Passed مقبول
- ☐ Failed مرفوض
- ☐ N/A لا يوجد

Resident Engineer Final Comments & Decision: / ملاحظات مدير المشروع - إستشاري

- ☑ Approved / يعتمد
- ☐ Approved with Comments / يعتمد بملاحظات
- ☐ Comply Comments and Resubmit / معالجة الملاحظات وإعادة التقديم
- ☐ Rejected / مرفوض

Name: الإسم: م/ تركي عبدالله المالكي	Signature التوقيع: [signature]	Date: التاريخ

Acceptance does not relieve the contractor from his responsibility and liability concerning compliance with the contract requirement.
إن هذه الموافقة لا تعفي المقاول من مسؤولياته تجاه مطابقة متطلبات **العقد**

BLOCK 3

BLOCK 3

St. B03-1

RO-B03-1

RO-B03-2

RO-B03-3

St. B03-4

BLOCK 3

PED-B03-1A

PED-B03-2

PED-B03-3

56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81

N

NGL

PLOT AREA = 62,293 m2
TOTAL BUILTUP AREA = 162,822 m2

FAR = 2.61
557 PARKING SPACES
528 UNITS



اتجاة تصريف المياة

الأرض الطبيعية

الخط التصميمي

اسفلت قائم

المملكة العربية السعودية
أمانة مدينة جدة

المالك/ وزارة الإسكان

المطور/ شركة سانى العامرية

الاستشارى العام/ الأبنية للاستشارات الهندسية

الاستشارى/ مكتب رمك للاستشارات الهندسية

Office Ramak For Engineering Consultancy

المقاول/ شركة طرق الرياض للمقاولات

تصاميم الطرق لمشروع تلال الغروب
بحى الأمير فواز شمال - مدينة جدة
BLOCK-03

NO.	3	GENERAL LAYOUT PLAN	1:350

مديرعام الدراسات والتصاميم

مديرادارة تصميم الطرق

RIYADH ROADS CONTRACTING CO.